Bialystok, dn. 2 wrzesnia 2014 r.

G-241-20/14

Zgodnie z art.38 pkt. 4 ustawy Prawo Zamowien Publicznych przekazuje
niniejszym modyfikacje specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia z dnia 29
sierpnia 2014 roku a dotyczacego modernizacji systemu EPO ( Elektroniczne
Potwierdzenie Odbioru ) w sposéb umozliwiajacy jego integracje z systemem
operatora pocztowego.

Modyfikacja dotyczy zatacznika nr 2 SIWZ — Wzér umowy w ,§ 4 pkt.2

1) Jest - ,Strony ustalajg termin zakonczenia realizacji catosci umowy na 15 listopada
2014 r”

2) Zmienia si¢ na - ,Strony ustalajg termin zakoriczenia realizacji catosci umowy na 15
grudnia 2014 r.”

Jednoczesnie informuje, ze Zamawiajacy nie zmienia terminu sktadania ofert,

tj. pozostaje taki jak w zapisie specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.
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